

Työmaan kuukausitiedote 05/2021

Nauriskasken koulun työmaa



Kuvassa pintabetonilattian verkkoraidoituksia.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt jatkuvat.
- Vesikaton pintakermin asennus on alkamassa.
- Julkisivun lämmöneristystyöt ovat valmistuneet. Muuraukset ja levyverhoustyö ovat käynnissä.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä. Pintalattioita on valettu ja kipsilevyseinien teko on aloitettu. Tasoite- ja maalaustyöt ovat käynnissä.
- Talotekniikkatyöt ovat alkaneet.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella edelleen paljon.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. pitkien rekkojen kääntyessä työmaalle ja työmaalta pois. Liikenteen sulkemisen aikana on liikenteen ohjaus.
- Kaukolämpökaivantoa Tillinmäentien vieressä on alettu täyttää ja sen aiheuttama häiriö poistuu lähiaikoina.

Yhteistyöterveisin,

**YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu**

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja
mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279