

# Työmaan kuukausitiedote 02/2021

## Nauriskasken koulun työmaa



Työmaalla ovat rungon elementtiasennukset valmistuneet. Kuvassa on kasattu asennusteline ja sääsuoja julkisivutöitä varten.

### Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt jäävät tauolle ja jatkuvat keväällä.
- Rungon elementtiasennukset ovat valmistuneet. Viimeiset runkoelementit asennettiin 1.3.2021 ja asennettujen elementtien kokonaismäärä on yli 1200 kpl.
- Vesikattotyöt ovat alkaneet.
- Julkisivuteline ja sääsuoja julkisivutöitä varten on tehty AB-lohkolle.
- Julkisivun lämmöneristys- ja muuraustyöt alkavat maaliskuun lopulla. Julkisivuun muurataan noin 58500 tiiltä.



Liikuntasali on jo saanut takaseinän ja kattoelementitkin on asennettu paikoilleen.

### **Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:**

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella edelleen paljon.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. pitkien rekkojen kääntyessä työmaalle. Liikenteen sulkemisen aikana on liikenteen ohjaus.
- Ympäristöä häiritsevää työmaan valaistusta vähennetään, kun päivä alkaa pidentyä ja luonnonvalo riittää.

**Yhteistyöterveisin,**

**YIT Suomi Oy**  
**Toimitilat Pääkaupunkiseutu**

Mika Hämäläinen  
vastaava työnjohtaja  
[mika.1.hamalainen@yit.fi](mailto:mika.1.hamalainen@yit.fi)  
puh: 0408307279