

Työmaan kuukausitiedote 03/2021

Nauriskasken koulun työmaa




Kuvassa vesikattoelementti nousemassa katolle ja toisessa kuvassa näkymä ullakolta vesikattoelementin asennuksen jälkeen.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Maanrakennustyöt ovat tauolla ja jatkuvat keväällä, kun maa on hieman sulanut.
- Tontilla porataan maalämpökaivoja ja se saattaa aiheuttaa hieman melua ympäristöön.
- Vesikattotyöt ovat alkaneet. Vesikaton puurakenteet nostetaan katolle valmiina elementteinä, jolloin katto saadaan nopeasti umpeen.
- Julkisivutelineen ja sääsuojan asennus julkisivutöitä varten jatkuu CD-lohkolla (matalampi puoli).
- Julkisivun lämmöneristystyöt ovat alkaneet länsipuolella. Julkisivun muuraustyö alkaa ensi viikolla. Myös julkisivun levyverhoustyö on käynnistymässä huhtikuussa.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat alkaneet muurattujen väliseinien asentamisella.




Kuvassa tulevaa ruokasalia, josta johtaa avoporras toiseen kerrokseen. Oikealla oviaukko liikuntasaliin.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella edelleen paljon.
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla suljettu hetkellisesti esim. pitkien rekkojen kääntyessä työmaalle. Liikenteen sulkemisen aikana on liikenteen ohjaus.
- Maalämpökaivojen porauksesta sekä julkisivun kiinnikkeiden porauksesta saattaa aiheutua melua ympäristöön.

Nauriskasken koulun työmaa toivottaa kaikille iloista pääsiäistä!



Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja
mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279