

Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 31.8.2021

SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Pintabetonilattioiden hionta, kiillotus ja lakkaus
- Märkätilojen vesieristys ja laatoitustyöt
- LVIS-asennukset jatkuvat koko rakennuksessa
- Alumiinilasiseinien asennus
- Leikkialueen muotoilu ja leikkivälineiden perustukset ja näiden asennus
- Piha-alueiden reunakivityö käynnissä.
- Lattiapinnoitteiden ja alakattojen asennus

Alkavat työvaiheet:

- Majurinkadun kunnostus- ja korotustyöt työmaan kohdalta (Kaupungilta ei ole tullut varmistettua tietoa, milloin he aloittavat)
- Kohteen lämmitys aloitettu lopullisella järjestelmällä kaukolämmöllä.

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
 - MA-PE KLO:7-18
 - TYÖMAALIIKENNE JA JULKISIVUN LEVYTYÖT
 - TONTILLE RAKENNETTAVAN PUISTOMUUNTAMON PERUSTUS- JA RAKENNUSTYÖT JA EDELLÄ MAINITUN KAAPELOINTI JA NÄIDEN KAIVUUTYÖT MAJURINPOLUN VARRELLA/ CARUNA
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
 - TYÖMAALLA EI OLE SAANUT VARMAA TIETOA ESPOOLTA MAJURINKADUN KUNNOSTUKSEN ALOITTAMISEN AJANKOHDASTA. AIHEUTTAA KUITENKIN MITTAVIA LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ TYÖMAAN TONTIN KOHDALLA.

YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, jukka.veisto@yit.fi

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, annika.ruokoniemi@yit.fi