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Tiedote nro 11

Tyomaatoimisto laajenee

Henkiloston lisdéntyesséa seka vallitsevan Covid-19 epidemiatilanteen takia tarvitsemme lisaa tilaa
tydnjohdolle ja tydntekijoille. Uudet tydmaatoimisto kopit pystytetdan 2.-3.12.2020.
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Nykyisen torninosturin siirto uuteen sijaintiin aloitetaan viikolla 50. Rakennus kakkosen runkoty6t aloitetaan
heti siirron valmistuttua viikolla 51.

Rakennuksen yksi vesikattoty6t suoritetaan mobiilinosturilla Kappelinkulun ja Kunnalliskodintien kulmalta
alkaen viikolla 50.

Pysékaintilaitoksen ensimmaisen lohkon paaluanturat on valettu ja niiden tayttoty6t tehdéaén taman viikon
aikana loppuun. My@s 1 lohkon nauha-antura ty6t ovat kédynnissa. Toisen lohkon paaluanturoiden teko
aloitetaan tamén viikon aikana.

Teraspaalutus seka louhinta pysakaintilaitoksen osalta ovat valmiita. Viimeisen lohkon terasbetonipaalutus
alkaa talla viikolla.

Talviset terveiset toivottaa,
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