

Työmaan kuukausitiedote 3/2022

Nauriskasken koulun työmaa



Kuva luokkahuoneesta, jonka voi jakaa siirtoseinällä kahdeksi luokaksi.

Aikataulu:

- Pihatyöt jatkuu heti, kun lumet ovat sulaneet
- Sisävalmistusvaiheen viimeistelytyöt ovat käynnissä.
 - Maalausten viimeistelyt
 - Alakattojen sulkemiset
 - Viimeiset kalusteasennukset ja varusteasennukset.
 - Vessojen kalustus on tehty.
 - Liikuntasalin loput varusteasennukset käynnissä
 - Liikuntasalin siirtokatsomo asennettu
- Talotekniikan toimintakokeet ovat käynnissä ja mittaus ja säätötyöt ovat alkamassa.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katua ja siihen liittyvää kunnallistekniikkaa. Siitä voi aiheutua häiriötä etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille. Tällä hetkellä kadunrakennustyöt ovat kuitenkin talvitaulla.
- Työmaalta voi kuulua myös iltaisin ja viikonloppuna työnteon ääniä.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279