

Työmaan kuukausitiedote 5/2022

Nauriskasken koulun työmaa



Näin hienolta koulun sisätiloissa jo näyttää, joka paikka kiittelee uutuuttaan. Kuvissa vasemmalla teknisen työn luokka ja oikealla ruokalan linjasto.

Aikataulu:

- Pihatyöt ovat käynnissä. Pihalle asennetaan loput leikkivälineet, aidat, istutukset sekä leikkialueiden pinnoitteet. Asfalttialueet on suurimmalta osin tehty, lukuun ottamatta katukoriskenttää ja pohjoista sisäänkäyntiä tontille.
- Sisävalmistusvaiheen pienet viimeistelytyöt ovat käynnissä.
- Loppusiivoukset ovat käynnissä.
- Talotekniikan toimintakokeet sekä mittaus- ja säätötyöt on tehty.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti. 6.6.2022 alkaa talon kalustus ja se aiheuttaa paljon rekkaliikennettä tontille.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla edelleen Kaskihaka katua ja siihen liittyvää kunnallistekniikkaa. Siitä voi aiheutua häiriötä etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279