

Työmaan kuukausitiedote 2/2022

Nauriskasken koulun työmaa



Vasemmassa kuvassa liikuntasalin lattiaa ja siinä työn alla pelikenttämerkintöjen rajaus lattiaan. Oikeassa kuvassa liikuntasalin suihkutila väestönsuojassa.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä.
 - Maalausten viimeistelyt ovat käynnissä.
 - Alakattotyöt ovat käynnissä.
 - Kalusteasennukset ja varusteasennukset ovat loppusuoralla.
 - Vessojen kalustus on käynnissä.
 - Mattojen asennukset on tehty.
 - Liikuntasalin lattian asennus on tehty.
 - Liikuntasalin siirtokatsomon asennus on alkamassa.
- Talotekniikan toimintakokeet ovat alkaneet.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katua ja siihen liittyvää kunnallistekniikkaa. Siitä voi aiheutua häiriötä etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille. Tällä hetkellä kadunrakennustyöt ovat kuitenkin talvitaulla.
- Työmaalta voi kuulua myös iltaisin ja viikonloppuna työnteon ääniä.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279