

Työmaan kuukausitiedote 10/2021

Nauriskasken koulun työmaa



Vasemmassa kuvassa ensimmäinen asennettu leikkiväline pihalla. Oikeassa kuvassa luokkahuoneen alakattotyöt ovat alkaneet.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Pihatyöt jatkuvat leikkivälineiden ja aitojen asennuksilla. Eteläpihalle asfaltointi on alkanut.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä.
 - Pohjamaalaustyöt ovat käynnissä.
 - Alakattotyöt luokissa ovat alkaneet.
 - Laatoitustyöt ovat käynnissä.
 - Sisäläsisseinien asennus on alkanut.
 - Betonilattioiden kiiltöhionta on käynnissä.
- Talotekniikkatyöt etenevät joka puolella taloa.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti. Osa tämänhetkisestä työmaaliikenteestä on kaupungin kadunrakennukseen liittyvää.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katu. Siitä voi aiheutua haittaa etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille. Tällä hetkellä jalankulku työmaan sisään-tulon kohdalla on ohjattu tien toiselle puolelle kaupungin katutyömaan toimesta.
- Työmaalta voi kuulua myös iltaisin ja viikonloppuna työnteon ääniä.

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279