

Työmaan kuukausitiedote 12/2021

Nauriskasken koulun työmaa



Vasemmassa kuvassa pihan pituushyppypaikka ja leikkivälineitä ja oikealla luokan lattia tasoituksen jälkeen.

Aikataulu:

Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet:

- Pihatyöt;
 - Leikkivälineiden ja aitojen asennukset jatkuvat, kun säät sen sallivat.
 - Piharakennukset ovat pääosin valmiit.
- Sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä.
 - Pintamaalaustyöt ovat käynnissä.
 - Alakattotyöt luokissa ja liikuntasalissa ovat käynnissä.
 - Laatoitustyöt ovat pääosin valmistuneet. Vessojen kalustus on alkanut.
 - Elastomeerilattioiden asennus on käynnissä.
 - Lattioiden tasoitukset ovat käynnissä.
- Talotekniikkatyöt etenevät joka puolella taloa; Järjestelmien kaapelointeja, valaisimia asennetaan, vessoja kalustetaan, IV-päätelaitteita asennetaan.

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät:

- Raskasta työmaaliikennettä on alueella työmaan loppuun asti. Osa tämänhetkisestä työmaaliikenteestä on kaupungin kadunrakennukseen liittyvää.
- Espoon kaupunki rakentaa koulutyömaan edustalla Kaskihaka katua ja siihen liittyvää kunnallistekniikkaa. Siitä voi aiheutua haittaa etenkin työmaan ohi kulkeville jalankulkijoille.
- Työmaalta voi kuulua myös iltaisin ja viikonloppuna työnäön ääniä.
- Jouluksi työmaa hiljenee, mutta välipäivinä töitä tehdään taas normaalisti

Hyvää joulua kaikille, toivottaa Nauriskasken koulun työmaan väki!

Yhteistyöterveisin,

YIT Suomi Oy
Toimitilat Pääkaupunkiseutu

Mika Hämäläinen
vastaava työnjohtaja

mika.1.hamalainen@yit.fi
puh: 0408307279