

Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 30.3.2022

SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- LVISA-töiden viimeistelyt
- LVISA-töiden toimintakokeet, mittaukset ja säädöt
- Kulun valvonta- ja rikosilmoituslaitteistojen koekäytöt
- Loppusiivous
- Majurinkadun kunnostus (Espoon Kaupunki/ VM Suomalainen Oy)

Alkavat työvaiheet:

- Majurinkadun puoleisen piha-alueen kiveys-, asfaltointi-, multaus- ja vihertyöt
- Ison pelikentän rakentaminen työmaatukikohdan paikalle(Parakit poistettu)

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
 - MA-PE KLO: 6.00-15.30
 - TYÖMAAN SYÖTTÖLIKENNE
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
 - MAJURINKADUN KUNNOSTUKSEEN UUDET SUUNNITELMAT. PAINEVIEMÄRI SIIRRETÄÄN MAJURINKADUN LÄNSILAILDALLE. LIIKENTEEN SIIRTO KOULUN PUOLEISELLE TIEOSUUDELLE SIIRTYY.

YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, jukka.veisto@yit.fi

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, annika.ruokoniemi@yit.fi