

Kuitinmäen alakoulun työmaan elokuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus
- Julkisivutyöt
- Vedeneriste- ja laatoitustyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- LVIS-työt

Alkavia työvaiheita:

- Julkisivun katokset
- Pihan liikenne-, leikki-, ja viheralueidentyöt

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Kevyen liikenteenväylän kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.



Pihatöiden valmistelut käynnissä.



Ruokalan suunnalta näyttämölle ja liikuntasaliin.



Maalattuja luokkahuoneita.



Talotekniikka asennukset edistyvät.

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri

Petri Hänninen
Tommi Valkeapää

puh.
puh.

+358406453641
+358408439806