

## Kuitinmäen alakoulun työmaan kesäkuun kuulumiset

### AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

#### TYÖMAA KÄYNNISSÄ LOMAKUUKAUDET.

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus
- Lattiavalut
- Julkisivutyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- LVIS-työt

Alkavia työvaiheita:

- Vedeneriste- ja laatoitustyöt
- Julkisivun cembrit levytykset

### TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18


- Kevyen liikenteenväylä kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.



Koulun vesikattotyöt valmistumassa



Tasoite- ja maalaustyöt käynnissä sisäpuolella.



Aulan ja ruokalan pintabetonilattiat valmistuneet.

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja  
Työmaainsinööri

Petri Hänninen  
Tommi Valkeapää

puh.  
puh.

+358406453641  
+358408439806