

Kuitinmäen alakoulun työmaan helmikuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivujen viimeistelytyöt
- LVISA-työt
- Liikuntasalin pintatyöt
- Alakatot
- Kalustus
- Varustus
- Lukitus ja heloitus
- Listoitus

Alkavia työvaiheita:

- Toimintakokeet
- Seinien akustopinnat

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Kevyen liikenteenväylän kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.





Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri

Petri Hänninen
Tommi Valkeapää

puh.
puh.

+358406453641
+358408439806