

Kuitinmäen alakoulun työmaan maaliskuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Urakoitsijoiden toimintakokeet
- Urakoitsijoiden itselle luovutukset
- Seinien akustopinnat
- LVISA-työt
- Liikuntasalin pintatyöt
- Alakatot
- Kalustus
- Varustus
- Lukitus ja heloitus
- Listoitus

Alkavia työvaiheita:

- Liikuntasalin lattia
- Pihatyöt

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
- MA-PE KLO:7-18

- Kevyen liikenteenväylän kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.





Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
 Työmaainsinööri

Petri Hänninen
 Tommi Valkeapää

puh.
 puh.

+358406453641
 +358408439806