

## Kuitinmäen alakoulun työmaan marraskuun kuulumis

### AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus
- Julkisivutyöt
- Alakattotyöt
- LVISA-työt
- Julkisivun katokset
- Pihan liikenne-, leikki- ja viheralueiden työt
- Kalustukset
- Lattioiden pintamateriaalit

Alkavia työvaiheita:

- Sisäoviasennukset

### TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- Kevyen liikenteenväylän kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.







Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja  
Työmaainsinööri

Petri Hänninen  
Tommi Valkeapää

puh.  
puh.

+358406453641  
+358408439806