

## Kuitinmäen alakoulun työmaan tammikuun kuulumiset

### AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus
- Perustukset
- Elementtirunko

Alkavia työvaiheita:

- Vesikattoelementit 02/2022
- Ikkuna-asennus 02/2022
- Lattiavalut 02/2022

### TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Elementti toimitukset voivat haitata Friisinkalliontien liikennettä.
- Kevyen liikenteenväylä kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.





Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja  
Työmaainsinööri

Petri Hänninen  
Tommi Valkeapää

puh.  
puh.

+358406453641  
+358408439806