

Kuitinmäen alakoulun työmaan maaliskuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 07/2021 - 06/2023

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maanrakennus
- Elementtirunko
- Vesikatto
- Ikkuna asennus
- Lattiavalut
- Julkisivutyöt

Alkavia työvaiheita:

- Väliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- LVIS-työt

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Elementti toimitukset voivat haitata Friisinkalliontien liikennettä.
- Kevyen liikenteenväylä kulku katkaistu Friisinkalliontiellä.





Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri

Petri Hänninen
Tommi Valkeapää

puh.
puh.

+358406453641
+358408439806