

## Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

### Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

### Valmistuneet työvaiheet

- Maalaustyöt
- Yläpohjan lämmöneristys

### Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Julkisivuverhoukset
- Talotekniikkatyöt
- Laatoitus
- Lattiapinnoitteet

### Alkavat työvaiheet

- Sisäovi ja -ikkuna asennukset
- Alakattotyöt

### Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennustyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013