

Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

Valmistuneet työvaiheet

- Elementtiasennus

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Teräsporras asennus

Alkavat työvaiheet

- Väliseinämuuraus
- Vesikattoasennukset
- Julkisivuverhoukset

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennustyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013