

Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

Valmistuneet työvaiheet

- Laatoitustyöt
- Lattiapinnoitteet
- Pihavarastot

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Talotekniikkatyöt
- Sisäovi ja -ikkuna asennukset
- Alakattotyöt
- Kaluste- ja varustetyöt

Alkavat työvaiheet

- Pihatyöt
- Loppusiivous

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennus- ja pihatyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013