

Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

Valmistuneet työvaiheet

- Rakennuksen sääsuojaus
- Vesikattoasennukset

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Pintabetonilattiat
- Julkisivuverhoukset
- Tasoitetyöt
- Kevyet väliseinät

Alkavat työvaiheet

- Maalaustyöt
- LVV-työt
- Lattioiden pinnoitustyöt

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennustyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013