

Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

Valmistuneet työvaiheet

- Tasoitetyöt

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Julkisivuverhoukset
- Maalaustyöt
- LVV- ja IV-työt
- Sähkötyöt

Alkavat työvaiheet

- Yläpohjan lämmöneristys
- Metalliovi asennus
- Laatoitus
- Lattiapinnoitteet

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennustyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013