

Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

Valmistuneet työvaiheet

- Pölyttömyyssiivous
- Kaluste- ja varusteasennukset
- Sisäovi- ja -ikkuna asennukset

Käynnissä olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt
- Talotekniikan toimintakokeet
- Alakattotyöt
- Lukitus ja heloitustyöt
- Virhe- ja puutelistan työt
- Pihatyöt

Alkavat työvaiheet

- Loppusiivous

Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennus- ja pihatyöt



Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013