

## Nöykkiönniityn päiväkodin työmaan kuulumiset

---

### Aikataulu

Urakka-aika 02/2021 – 06/2022

### Valmistuneet työvaiheet

- Sisätyöt ovat valmistuneet

### Käynnissä olevat työvaiheet

- Pihatyöt
- Leikkiväline asennukset
- Asfaltointi

### Alkavat työvaiheet

- Käyttäjän muutto

### Työmaasta ympäristölle aiheutuvat häiriötekijät

- Työmaaliikenne
- Maanrakennus- ja pihatyöt

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

### Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja

Olli-Matti Seppänen

puh. 050 390 1013

