

Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 2.12.2020

SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

AIKATAULU

KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- AB-lohkojen vesikatot vesitiiviit, julkisivun sääsuojaus julkisivueristystä- ja muurausta varten pääosin valmiit.
- CD-lohkojen runkotyöt etenee 2krs
- Piha-alueiden tasaukset

Alkavat työvaiheet:

- AB-lohkojen julkisivueristys, julkisivumuuraus, julkisivulevytys
- CD-lohkojen ikkuna-asennus, betonirungon jälkityöt
- Kohteen lämmitys kaukolämmöllä

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
 - MA-PE KLO:7-18
 - TYÖMAALIIKENNE
 - MAANRAKENNUS KONEIDEN KÄYTTÖ
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
 - TYÖMAAN KOHDALLA OLEVA MAJURINKADUN BUSSIPYSÄKKI SIIRRETTY 100m POHJOISEEN PÄIN JA JALANKULKU OPASTETTU MAJURINKADUN ITÄPUOLELLE
 - URAKKA-AIKANA KATUALUEELTA JOUDUTAAN LIIKENNE AJOITTAIN PYSÄYTTÄMÄÄN HETKEKSI ISOJEN KULJETUKSIEN SAAMISEKSI TYÖMAA-ALUEELLE
 - RASKAS TYÖMAALIIKENNE TULEE JATKUMAAN RUNKOVAIHEEN LOPPUUN SAAKKA

YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, jukka.veisto@yit.fi

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, annika.ruokoniemi@yit.fi

Together we can do it

