


## Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulun työmaan heinäkuun kuulumiset

### AIKATAULU

URAKKA - AIKA 02/2020 - 06/2022 + Aarnivalkean koulun siirto ja alueen viimeistely 06/2022 – 10/2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Väliseinien asennus 3. lohkolla
- Maalaukset kaikilla lohkoilla
- Tasoitus- ja nauhoitustyöt 3. lohkolla
- Laatoitustyöt käynnissä 1. ja 2. lohkoilla
- Talotekniset työt koko rakennuksessa
- Pihatyöt alkaneet



### TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Työmaaliikenne
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla ajoittain ruuhkaisia
- Raskas työmaaliikenne
- Mahdolliset liikenteenohjaustoimenpiteet urakka-aikana
- Ajoneuvojen tilapäinen pysäköinti



Pihalle on asennettu ensimmäiset urheiluvälineet

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja  
Työmaainsinööri

Juha Loppukaarre  
Jenni Sariola

puh.  
puh.

+358405322151  
+358404849958