


Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulun työmaan huhtikuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 02/2020 - 06/2022 + Aarnivalkean koulun siirto ja alueen viimeistely 06/2022 – 10/2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivun eristys ja muuraus melkein valmis
- Vesikattotyöt 3. loholla
- Väliseiniä asennus 1. ja 2. lohkoilla
- Pintabetonilattiat 3.loholla
- Pölynsidonta- ja pohjamaalaukset 2. loholla
- Tasoitus- ja nauhoitustyöt 1. ja 2. loholla
- Talotekniset työt 1. ja 2. lohkoilla
- Pihatöiden aloitus




TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Työmaaliikenne
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla ajoittain ruuhkaisia
- Raskas työmaaliikenne
- Mahdolliset liikenteenohjaustoimenpiteet urakka-aikana
- Ajoneuvojen tilapäinen pysäköinti



3. lohkon vesikatto on melkein valmis

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaätiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri

Antti Nurmi
Jenni Sariola

puh. +358408307303
puh. +358404849958