

Pohjois-Tapiolan yhtenäiskoulun työmaan marraskuun kuulumiset

AIKATAULU

URAKKA - AIKA 02/2020 - 06/2022 + Aarnivalkean koulun siirto ja alueen viimeistely 06/2022 – 10/2022

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Maalaukset kaikilla lohkoilla
- Laatoitustyöt käynnissä 2. ja 3. lohkoilla
- Talotekniset työt koko rakennuksessa
- Sisäovien ja -ikkunoiden asennukset
- Mattotyöt
- Keittiövaruste asennukset
- Liikuntasalin seinäverhoustyöt
- Kiintokaluste asennukset

TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

- MA-PE KLO:7-18

- Työmaaliikenne
- Urakka-aikana katualueet saattavat olla ajoittain ruuhkaisia
- Raskas työmaaliikenne
- Mahdolliset liikenteenohjaustoimenpiteet urakka-aikana
- Ajoneuvojen tilapäinen pysäköinti

Tietoa hankkeesta ja kuukausittain ilmestyvät työmaatiedotteet löytyvät Espoon kumppanuuskoulujen sivuilta osoitteesta: <https://www.yit.fi/espoonkumppanuuskoulut>

Yhteyshenkilöt:

Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri

Juha Loppukaarre
Reetta Lensu

puh.
puh.

+358405322151
+358503901363