

Tiedote nro 12

Työmaatoimisto hiljenee pyhien ajaksi

Pääosin henkilöstö lomailee joulun välipäivät. Osa töistä jatkuu kuitenkin normaalisti myös välipäivien aikana.



Hitaksen rakennus 1 runko työt ovat pääosin valmiit. Vesikaton elementtiasennukset ovat kesken. Viikolla 1 aloitetaan julkisivu villoitukset ja viikolla 2 julkisivun muuraukset.

Autohallin ensimmäisessä lohossa on käynnissä vielä viikolla 52 lattian ja toisessa lohossa nauha-anturoiden alustäytöt, sekä teräspaalujen jännitystyöt.

Viikolla 1 aloitetaan 1 lohossa lattiatyöt, 2 lohossa jatketaan paaluanturoiden tekoa ja nauha-anturoiden alustäyttöjä. Lohossa 3 jatketaan teräspaalujen valu ja jännitystöitä, sekä anturapohjien tekoa.

Autohallin ensimmäinen torninosturi pystytetään viikolla 2.

Mukavaa joulua ja iloista uutta vuotta toivottaa,

Koskelan asutokorttelin tiimi

koskelankortteli@yit.fi
YIT Suomi Oy