

## Hyvät asukkaat.

Perkkaan Koulun rakennusurakan kuukausitiedote 28.7.2021

### SIJAINTI

Majurinkatu 8, 02600 Espoo

### AIKATAULU

**KOKONAISURAKKA - AIKA 1.4.2020 – 31.5.2022**

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Pintabetonilattioiden hionta, kiillotus ja lakkaus
- Viimeisten väliseinien tekeminen
- Märkätilojen vesieristys ja laatoitustyöt
- LVIS-asennukset jatkuvat koko rakennuksessa
- Levyväliseinien kittaus ja maalaus
- Leikkialueen muotoilu ja leikkivälineiden perustukset ja näiden asennus
- Piha-alueiden profiloinnit pintarakenteita varten
- Piha-alueiden reunakivityö käynnissä.

Alkavat työvaiheet:

- Majurinkadun kunnostus- ja korotustyöt työmaan kohdalta (Kaupungilta ei ole tullut varmistettua tietoa, milloin he aloittavat)
- Pintalattioiden pinnoitus- ja päällystystyöt

## TYÖMAASTA YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT HÄIRIÖTEKIJÄT

- MELUA AIHEUTTAVAT TYÖVAIHEET
  - MA-PE KLO:7-18
  - TYÖMAALIIKENNE JA JULKISIVUN LEVYTYÖT
  - PIHAN MAANRAKENNUSTÖIDEN VIIMEISTELY JA PROFILOINTI
  - PIHAN LEIKKIALUEEN LEIKKIVÄLINEIDEN ASENNUKSET
- LIIKENNEJÄRJESTELYT
  - VIIMEISEN TYÖMAALLE TIEDON MUKAAN ESPOON KAUPUNGIN VALITSEMALLA URAKOITSIJALLA ON TAVOITTEENA ALOITAA MAJURINKADUN KUNNOSTUKSET TYÖMAAN KOHDALTA ELOKUUSSA???

### YHTEYSHENKILÖT

Vastaava työnjohtaja: Jukka Veisto – gsm. 0400619120, [jukka.veisto@yit.fi](mailto:jukka.veisto@yit.fi)

Työmaainsinööri: Annika Ruokoniemi gsm.0503900173, [annika.ruokoniemi@yit.fi](mailto:annika.ruokoniemi@yit.fi)