

Tiedote nro 5

## Ajankohtaista Koskelan asuntokorttelin työmaalla vko 24

---

### Alkavat työvaiheet

Anturoiden pohjatyöt sekä salaojat aloitetaan viikolla 25. Anturan alapuolinen tila täytetään murskeella ja kaivot ja salaojat asennetaan paikoilleen. Tästä ei aiheudu merkittävää meteliä.

### Käynnissä olevat työvaiheet

Ponttaus, louhinta ja maankaivuu jatkuvat. Katualueille kulkeutunut pöly ja maa-aines lakaistaan tarvittaessa vähintään kuitenkin kerran viikossa perjantaisin. Työmaan sisäiset työmaatiet kastellaan suolaliuoksella.

### Päätyvät työvaiheet

Porapaalutus Hitaksen osalta on valmis.



Kuvassa kastellaan työmaateitä pölyn vähentämiseksi.

Kaunista kevättä toivoo,

### Koskelan asuntokorttelin tiimi

koskelankortteli@yit.fi

YIT Suomi Oy